

План реализации проекта по этапам

Название этапа	Основные мероприятия	Сроки	Прогнозируемый результат
Подготовительный	<ul style="list-style-type: none"> - Первичный анализ данных - Подготовка нормативной базы - Организация работы проекта 	Сентябрь-декабрь 2019	Проекты документов
Основной	<ul style="list-style-type: none"> - Актуализация нормативной базы проекта - Аprobация и адаптация модели профессионального сообщества цифровых учителей школы для муниципалитета - Аprobация модельных решений, связанных с реализацией смешанного обучения в образовательной организации - Организация и проведение в школе исследования iPIPS + по выявлению факторов, влияющих на учебные достижения младших школьников, в т.ч. фактора применения ИТ в образовательном процессе - Аprobация программ «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», «Московская электронная школа», «Российская электронная школа» в рамках основной образовательной программы школы - Организация и 	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Описание адаптированной целевой модели профессионального сообщества цифровых учителей школы для муниципалитета (Программы взаимообучения, тьюторская сеть) Рекомендации по использованию модельных решений связанных с реализацией смешанного обучения в образовательной организации - Описание опыта участия в исследовании iPIPS+ по выявлению факторов, влияющих на учебные достижения младших школьников - Рекомендации по внедрению программ «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», «Московская электронная школа», «Российская электронная школа» в основную образовательную программу школы - Программы и

	<p>проведение мероприятий по цифровизации образования для административно-управленческих и педагогических кадров образовательных организаций города Бийска: вебинары, семинары, конференции</p>		<p>материалы мероприятий по использованию цифровизации образования для административно-управленческих и педагогических кадров образовательных организаций города Бийска на сайте школы</p>
Контрольно-аналитический	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ эффективности разработанных продуктов - Обсуждение результатов в форме публикаций и стажировок - Корректировка концепции/содержания проекта 	2021	<p>Модель развития цифровой грамотности и корреляция с Федеральным проектом «Современная цифровая образовательная среда»</p>